



1. Přepřacovaný harmonogram realizace projektu
 od 01.08.2008 do 31.07.2010 – 24 měsíců

Doba trvání projektu v měsících	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Kalendářní měsíce	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
Roky	2008					2009												2010						
Klíčová aktivita																								
1.1. Utvoření regionálního rozvojového partnerství RP BAD – ART fungujícího na principu společného rozhodování s cílem vytvořit regionální podpůrnou strukturu pro podporu systémového kariérového poradenství v Ústeckém kraji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2. Vytvoření učební pomůcky – „Elektronický katalog povolání“			X	X	X	X	X	X																
1.3. Mapování potřeb zaměstnavatelů s ohledem na potřeby trhu práce a v návaznosti na požadavky na speciální tréninkové pracoviště	X	X	X																					
1.4. Vytvoření souboru dokumentů nezbytných pro efektivní řízení, popisy pracovních pozic, včetně personálního obsazení	X	X	X																					
1.5. Vypracování plánu publicity, včetně plánu internetových stránek projektu a jednotného logotypu projektu	X	X	X																					





Projekt „KARIÉRA“ – Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji
 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky

Doba trvání projektu v měsících	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Kalendářní měsíce	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
Roky	2008					2009												2010						
Klíčová aktivita																								
1.6. Vypracování zásad pro poskytování asistenční pomoci cílovým skupinám	X	X	X																					
1.7. Vytvoření metodologie validace	X	X	X																					
1.8. Vytvoření komunikačního a pracovního plánu pro mezinárodní spolupráci	X	X	X																					
1.10. Vypracování diseminační strategie	X	X																						
1.11. Vypracování mainstreamingového plánu	X	X	X																					
1.12. Vypracování evaluačního plánu	X	X	X																					
2.1. Vytvoření sady podpůrných informačních a propagačních materiálů pro cílové skupiny a potřeby projektu dle plánu publicity – viz. aktivita 1.5.						X	X	X													X	X	X	X
2.2. Vytvoření analýzy existujících nástrojů pro podporu kariérového rozhodování žáků v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji	X	X	X																					



EVROPSKÁ UNIE





Projekt „KARIÉRA“ – Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky

Doba trvání projektu v měsících	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Kalendářní měsíce	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
Roky	2008					2009												2010						
Klíčová aktivita																								
2.3. Vytvoření speciálních poradenských pracovišť a vybudování tréninkového pracoviště pro praktickou ochutnávku nabízených oborů pro žáky v počátečním vzdělávání s krajskou působností a vytvoření kooperující sítě dalších poradenských pracovišť			X	X	X	X	X	X	X															
2.3.1. Vytvoření speciálního tréninkového pracoviště pro praktickou ochutnávku nabízených oborů pro žáky v počátečním vzdělávání s krajskou působností			X	X	X	X	X	X	X															
2.3.2. Vytvoření kooperující sítě dalších poradenských pracovišť pro podporu kariérového poradenství			X	X	X	X	X	X	X															
2.4. Vytvoření toolkitu poradenských programů pro cílovou skupinu žáků v počátečním vzdělávání pro podporu jejich kariérového rozhodování		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
2.5. Oslovení cílových skupin pro vstup do projektu dle harmonogramu projektu ve spolupráci s partnerskými organizacemi v Ústeckém kraji														X	X									
2.6. Zahájení projektových, poradenských a diagnostických aktivit s cílovou skupinou														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	





Projekt „KARIÉRA“ – Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji
 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001
 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky

Doba trvání projektu v měsících	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Kalendářní měsíce	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
Roky	2008					2009												2010						
Klíčová aktivita																								
2.6.1. Vstup cílových skupin do projektu a zahájení provozu speciálního poradenského a tréninkového pracoviště s krajskou působností a kooperující sítě dalších poradenských pracovišť.															X	X								
2.6.2. Výběr a proškolení učitelů														X	X									
2.6.3. Pilotní ověření poradenského programu KARIÉRA															X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.7. Přenos inovací v oblasti kariérového rozhodování ze zahraničí – Analýza dostupných nástrojů pro podporu kariérového rozhodování ve vybraných zemích EU						X	X	X	X															
2.8. Cyklus pracovních stáží učitelů v zahraničí										X											X			
3.1. Ustanovení řídicího týmu na strategické, koordinační a operativní úrovni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2. Vypracování sady nástrojů pro evaluaci projektových aktivit	X	X	X																					



EVROPSKÁ UNIE





Projekt „KARIÉRA“ – Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji
 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001
 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky

Doba trvání projektu v měsících	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Kalendářní měsíce	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	
Roky	2008					2009												2010							
Klíčová aktivita																									
4. Diseminace a publicita		X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X		X		X	X		X		X	X	
5. Mainstreaming na horizontální i vertikální úrovni								X						X					X					X	
6. Monitorování, audit a závěrečné operace			X			X			X			X			X			X			X			X	

Pozn. červené označení = časová změna klíčové aktivity

V Mostě, dne 31.10.2008

.....
 Mgr. Jiří Škrábal
 Manažer projektu



EVROPSKÁ UNIE

